

OPERAÇÃO EMBONDEIRO - Quadro da despesa total por fases e rubricas
28/02/2020

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 1 EMERGÊNCIA	1.1	Passagens aéreas	138 075,47 €	4,76%
	1.2	Aprontamento das equipas	36 497,77 €	1,26%
	1.3	Hospital de campanha	23 276,67 €	0,80%
	1.4	Material informático e comunicações	8 548,04 €	0,29%
	1.5	Material e equipamentos diversos	551 495,43 €	19,01%
	1.6	Material clínico e medicamentos	241 967,72 €	8,34%
	1.7	Frete aéreo	420 000,00 €	14,48%
	1.8	Apoio da Sede da CVP	26 233,26 €	0,90%
	1.9	Transferências para Moçambique	37 084,50 €	1,28%
TOTAL PARCIAL			1 483 178,86 €	51,12%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 2 REABILITAÇÃO	2.1	Passagens aéreas	27 845,46 €	0,96%
	2.2	Aprontamento das equipas	9 169,35 €	0,32%
	2.3	Hospital de campanha	165 953,18 €	5,72%
	2.4	Material informático e comunicações	2 735,51 €	0,09%
	2.5	Material e equipamentos diversos	0,00 €	0,00%
	2.6	Material clínico e medicamentos	61 513,00 €	2,12%
	2.7	Frete marítimo	9 824,00 €	0,34%
	2.8	Apoio da Sede da CVP	4 711,87 €	0,16%
	2.9	Transferências para Moçambique	40 000,00 €	1,38%
TOTAL PARCIAL			321 752,37 €	11,09%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 3 RECONSTRUÇÃO	3.1	Passagens aéreas	6 281,52 €	0,22%
	3.2	Aprontamento das equipas	1 820,28 €	0,06%
	3.3	VAGO	0,00 €	0,00%
	3.4	Material informático e comunicações	0,00 €	0,00%
	3.5	Material e equipamentos diversos	0,00 €	0,00%
	3.6	Reconstrução - Fase 1	145 499,10 €	5,01%
	3.7	Reconstrução - Fase 2	569 701,46 €	19,64%
	3.8	Apoio da Sede da CVP	16 067,98 €	0,55%
	3.9	Transferências para Moçambique	30 038,00 €	1,04%
TOTAL PARCIAL			769 408,34 €	26,52%

FASE	CÓDIGO	RÚBRICA	DESPESA	VALOR %
FASE 4 CAPACITAÇÃO	4.1	Passagens aéreas	9 232,89 €	0,32%
	4.2	Aprontamento das equipas	1 105,20 €	0,04%
	4.3	VAGO	0,00 €	0,00%
	4.4	Material informático e comunicações	59,04 €	0,00%
	4.5	Material e equipamentos diversos	665,06 €	0,02%
	4.6	Novo edifício de Urgência (Edifício F)	259 291,07 €	8,94%
	4.7	Material clínico e equipamentos diversos	18 769,07 €	0,65%
	4.8	Apoio da Sede da CVP	8 947,89 €	0,31%
	4.9	Transferências para Moçambique	29 000,00 €	1,00%
TOTAL PARCIAL			327 070,22 €	11,27%

TOTAL: 2 901 409,79 €

TOTAL DE DESPESAS PAGAS: 2 721 108,72 €
TOTAL DE DESPESAS POR PAGAR: 180 301,07 €

HOSPITAL DE CAMPANHA: 189 229,85 €
RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MACURUNGO: 974 491,63 €
NOTAS:
FASE 1 - FASE DE EMERGÊNCIA: Fase relativa aos dois primeiros meses da missão (período de 24 de março a 24 de maio)

FASE 2 - FASE DE REABILITAÇÃO: Fase a partir do início do 3º mês até ao final da missão de reabilitação (período de 25 de maio até 15 de agosto)

FASE 3 - FASE DE RECONSTRUÇÃO: Fase específica relacionada com a reconstrução do hospital maternidade da Beira

FASE 4 - FASE DE CAPACITAÇÃO: Fase específica relacionada com a capacitação do hospital maternidade da Beira (novo edifício de Urgência (Edifício F), equipamentos médicos e formação de pessoal)